



GEMEINDE BUUS

www.buus.ch
info@buus.ch

hws¹ingenieurbüro
IHRE TIEFBAUPLANER.



Belagsersatz 3.Etappe vom Alten Holtweg bis zum Lehmattweg

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten wurden wieder aufgenommen und die dritte Etappe der Belagsarbeiten steht bevor. Vorgängig werden noch einzelne Schachtdeckel erneuert und Randabschlüsse ergänzt.

Der terminliche Ablauf der Arbeiten ist wie folgt vorgesehen:

15.01. bis 24.01.2024

Örtliche Strassenaufbrüche für den Ersatz der Schachtdeckel und die Ergänzung von Randabschlüssen.


Die Strasse bleibt in diesem Zeitraum grundsätzlich durchgängig befahrbar, örtlich wird es jedoch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

24.01. bis 31.01.2024

Belagsersatz 3. Etappe

Der rote Bereich ist in diesem Zeitraum für sämtlichen Fahrverkehr gesperrt und die Zufahrt zu den Liegenschaften Holtweg 1, 3 und 4 nicht gewährleistet. Bitte stellen Sie die Fahrzeuge, welche benötigt werden, frühzeitig ausserhalb des Baustellenbereichs ab. Bei Unsicherheiten über die Zufahrtsmöglichkeiten und bei grösseren Transporten und Lieferungen wenden Sie sich bitte an uns.

Zu Fuss ist die Baustelle passierbar. Zudem sind die übrigen Liegenschaften am Holtweg via Alter Holtweg erreichbar.



Im Anschluss an diese Arbeiten folgt die Instandsetzung des Alten Holtwegs, örtliche Fertigstellungsarbeiten und die Räumung der Baustelle.

Ausstehend ist dann noch der Einbau des Deckbelags auf der gesamten Länge des Holtwegs. Da dieser jedoch nur bei konstant warmer und trockener Witterung eingebaut werden kann, erfolgt dies zu einem späteren Zeitpunkt. Wir werden Sie zu gegebener Zeit wieder informieren.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.

Freundliche Grüsse

Die Bauleitung,
Gemeinde
und Unternehmung

Marco Wüthrich
Christian Kaufmann
Philipp Halbeisen

HWS Ingenieurbüro AG
Gemeinderat
Rudolf Wirz AG

Tel. 061 973 16 64
Tel. 079 376 76 85
Tel. 061 921 99 00