



DECKBELAGSEINBAU HOLTWEG UND LEHMATTWEG

Sehr geehrte Damen und Herren

Da die frühlingshaften Temperaturen die Ausführung nun ermöglichen, können die noch ausstehenden Deckbelags- und Fertigstellungsarbeiten am Holtweg und Lehmattweg geplant werden. Der zeitliche Ablauf dieser Arbeiten ist wie folgt vorgesehen:

1. Vorbereitungsarbeiten

Montag, 12. und Dienstag, 13. Mai 2025

Der Holtweg und Lehmattweg sind in diesem Zeitraum grundsätzlich durchgängig befahrbar. Örtlich wird es jedoch zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen der Zufahrten kommen.

2. Deckbelagseinbau Holtweg

Mittwoch, 14. Mai 2025, 07:00 Uhr

bis Donnerstag, 15. Mai 2025, 08:00 Uhr

Der Holtweg ist in diesem Zeitraum für sämtlichen Fahrverkehr gesperrt, und die Zufahrt zu den Liegenschaften nicht gewährleistet. Zu Fuss ist die Baustelle passierbar.




...weiter auf Seite 2!

3. Deckbelagseinbau Lehmtweg

**Donnerstag, 15. Mai 2025, 07:00 Uhr
bis Freitag, 16. Mai 2025, 08:00 Uhr**

Der Lehmtweg ist in diesem Zeitraum für sämtlichen Fahrverkehr gesperrt, und die Zufahrt zu den Liegenschaften nicht gewährleistet. Zu Fuss ist die Baustelle passierbar.

Der Holtweg ist über den Alten Holtweg erreichbar.



4. Fertigstellungsarbeiten

ab Freitag, 16. Mai 2025, ca. eine Woche

Während der Fertigstellungsarbeiten sind die Strassen grundsätzlich wieder durchgängig befahrbar.

Örtlich wird es jedoch noch einmal zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen der Zufahrten kommen.

Wichtige Informationen:

- Bitte stellen Sie die Fahrzeuge, die benötigt werden, frühzeitig außerhalb des Baustellenbereichs ab. Ersatzparkplätze stehen bei der Gemeindeverwaltung, der Mehrzweckhalle oder der Badi zur Verfügung. Beim Parkieren auf den umliegenden Strassen ist darauf zu achten, dass keine Einfahrten blockiert werden und eine ausreichende Durchfahrtsbreite gewährleistet ist. Bei Unsicherheiten über die Zufahrtsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an uns.
- Während den Belagsarbeiten ist der Zugang (Fussgänger, Velo etc.) zu den Liegenschaften nur erschwert möglich. Es muss mit Behinderungen und Wartezeiten gerechnet werden. Wenden Sie sich bitte an die Bauarbeiter vor Ort, wenn Sie den Bereich passieren möchten. Sie werden Ihnen gerne behilflich sein. Sobald der Belag eingebaut und etwas abgekühlt ist, kann dieser zu Fuss wieder begangen werden.
- Ab dem Zeitpunkt der Sperrungen wird auf die Fahrbahnoberfläche eine Emulsion aufgebracht. Bitte beachten Sie, dass die nasse Bitumenemulsion zu Verunreinigungen der Schuhe und somit der Zugänge, Treppen etc. führen kann.
- Der Deckbelagseinbau kann bei nasser, unbeständiger Witterung nicht erfolgen. In diesem Falle würden sich die Ausführungstermine um eine Woche verschieben. Das bedeutet: Deckbelagseinbau Holtweg am 21. Mai 2025 und Deckbelagseinbau Lehmtweg am 22. Mai 2025

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.

Freundliche Grüsse

Die Bauleitung
Gemeinde
und Unternehmung

Marco Wüthrich
Christian Kaufmann
Philipp Halbeisen

HWS Ingenieurbüro AG
Gemeinderat
Rudolf Wirz AG

Tel. 061 973 16 64
Tel. 079 376 76 85
Tel. 061 921 99 00